

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA ILUMINACAO PUBLICA- MUNICÍPIO DE COLÔNIA DO PIAUÍ
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

NUMERO DE PONTOS	909
PERÍODO - ETAPA	TOTAL
OBRAS E SERVIÇOS - INVESTIMENTOS	
Luminárias	2.375.946,00
Substituição/implantação das luminárias	213.408,86
Descarte das luminárias	15.660,00
Melhoria de Rede	306.386,86
TOTAL INVESTIMENTOS	2.911.401,72
SERVIÇOS CONTÍNUOS	
Manutenção e operação iluminação	7.031.959,53
CUSTO TOTAL SERVIÇOS	7.031.959,53
TOTAL CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL	13.156.507,70
RECEITA OBRAS (principal)	2.911.401,72
RECEITA OBRAS (financeira)	3.213.146,45
ARRECADAÇÃO CIP - estimativa	50.000,00
TIR PROJETO	7,56%
CUSTO ENERGIA ELÉTRICA	

E
R
V
I
Ç
O

abr/23 mês 1	mai/23 mês 2	jun/23 mês 3	jul/23 mês 4	ago/23 mês 5
566.323,76	566.323,76	187.322,48	-	-
45.780,78	45.780,78	15.142,87	-	-
5.220,00	5.220,00	5.220,00		
51.064,48	51.064,48	51.064,48		
668.389,02	668.389,02	258.749,82	-	-
23.439,87	23.439,87	23.439,87	23.439,87	23.439,87
23.439,87	23.439,87	23.439,87	23.439,87	23.439,87
32.809,44	32.809,44	32.809,44	38.789,56	44.769,68
2.227,96	4.463,38	5.331,67	5.331,67	5.331,67
7.141,61	4.906,20	4.037,91	10.018,03	15.998,15
17.190,56	17.190,56	17.190,56	11.210,44	5.230,32

mar/48
mês 300

-
-
-

-

23.439,87
23.439,87

43.981,42
13.807,48
6.734,07

6.018,58